




EDU MIN



CLASE 04: PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y APROVISIONAMIENTO EN MINERÍA - 2DA PARTE
Importaciones, incoterms y preparación para aprovisionamiento avanzado (01:40:02)
14
Detalles críticos del cuadro comparativo y documentación (01:03:52)
17
Gestión operativa del acopio y coordinación semanal (01:00:04)
14
Trabajo por categorías y rol del category manager (00:07:08)
25
Procesos de solicitud, comparativo y evaluación de proveedores (00:25:24)
14
Logística de entrega, CRDC y gestión de transporte (00:46:49)
17



Trabajo por categorías y rol del category manager (00:07:08)
Recordatorio del aprovisionamiento y plan de compras (00:01:07)
Importancia de planificar el aprovisionamiento en la mina
Identificar necesidades diversas según áreas de la operación
Objetivo: solventar necesidades y ordenar la gestión de compras
Componentes del plan de compras mencionados en clase anterior
Categorías de productos, planificación de demanda, aspectos estratégicos
Relación con la organización interna y procesos contables
Razones para trabajar por categorías (00:07:14)
Control del consumo y costos por categoría
Permite identificar consumo mensual y qué SKU rota más
Facilita priorizar gestión según criticidad de la categoría
Orden y alineación con contabilidad y proyección de demanda
Consecuencia: mejor análisis de inventarios y cuentas contables
Facilita decidir desabastecer o priorizar categorías
Especialización y selección de proveedores por categoría
Buscar proveedores especializados reduce sobrecostos por tercerización
Mejora negociaciones y niveles de servicio
Beneficios operativos del enfoque por categorías (00:16:50)
Ahorros y negociación centralizada
Agrupar requerimientos para negociar mejores precios y stock
Proveedores conocen qué SKUs y marcas son prioritarias
Organización matricial y responsabilidades (organigrama matricial)
Compradores reportan a jefe de abastecimiento y lideran categorías
Puestos funcionales: comprador + responsabilidad de categoría (category manager)
Actividades asociadas: negociar, homologar proveedores, viajes, revisión in situ


Procesos de solicitud, comparativo y evaluación de proveedores (00:25:24)
Cuadro comparativo y número de cotizaciones (00:27:57)
Uso del comparativo para evaluar propuestas
Se recomienda cotizar múltiples proveedores y mantener transparencia en formato
Ejemplo práctico: cuadro con CRDC, condiciones de entrega y precios
Cuántos proveedores solicitar según monto y políticas internas
Procedimientos con umbrales para garantizar competencia
Umbrales prácticos: compras > $1,000: mínimo 2 proveedores; compras > $5,000: mínimo 3 proveedores
Estrategias frente a proveedor exclusivo o faltante (00:35:16)
Casos de exclusividad de marca (ej. repuestos Caterpillar)
Cuando existe distribuidor exclusivo local, opciones limitadas y se evalúan importadores o revendedores
Evaluar alternativas de marca sólo si el área técnica lo permite
Sourcing internacional y revendedores
Buscar proveedores internacionales o intermediarios que revendan piezas
Objetivo: obtener competitividad, ahorro y nivel de servicio mejorado


Logística de entrega, CRDC y gestión de transporte (00:46:49)
CRDC y puntos de acopio (00:47:11)
Definición y función del CRDC como punto de entrega
Lugar donde se acopian bienes para optimizar flete hacia puntos de entrega
Existen CRDCs especializados para reparaciones mayores de gran minería
Diferenciación entre acopio general y acopio para reparación mayor
CRDC de reparación mayor concentra repuestos de maquinaria de gran envergadura
Ejemplos de equipos: palas hidráulicas, perforadoras, bolquetes y componentes grandes
Coordinación entre compras y transporte para subida a mina (00:55:04)
Flujo logístico desde proveedor hasta mina
Compras gestiona hasta la entrega en punto de acopio
Transporte gestiona tiempo y logística desde acopio hasta la mina
Criterios para establecer puntos de acopio y frecuencia de envíos
Zonas geográficas, volumen de carga y capacidad del transporte
Riesgos operativos: demoras en transporte entre despacho y subida a mina
Necesidad de mejorar coordinación interáreas
Problemas ocurren si transporte no está optimizado pese a entrega al CRDC
Requiere procesos claros entre compras, logística y transporte


Gestión operativa del acopio y coordinación semanal (01:00:04)
Problemas por sobrecarga y mala gestión del acopio (01:00:04)
Riesgos de mantener productos críticos y no críticos juntos
Sobreacopio que reduce la utilidad del punto de acopio y puede generar sobrecostos
Mal despacho continuo que incrementa gastos de flete para cumplir criticidades
Impacto en costos y espacio
Almacenaje innecesario genera costos adicionales y ocupa espacio que podría usarse para otros ítems planificados
Necesidad de priorizar salidas inmediatas para materiales planificados de alta criticidad
Coordinación semanal entre compras y transporte (01:01:05)
Reuniones periódicas para balancear plan de compras y capacidad de transporte
Proyectar llegadas según plan de compras y cuadrar transportes especializados cuando corresponde
Evitar que materiales planificados causen cuellos de botella en el acopio
Ejemplos de decisiones operativas
Asignar transportes MAPLE u otros según tipo de carga
Liberar espacio en acopio para insumos no críticos cuando los industriales llegan y salen puntualmente


Detalles críticos del cuadro comparativo y documentación (01:03:52)
Información clave a registrar en el comparativo (01:03:52)
Campos esenciales: fecha de cotización, vendedor, término de pago, punto de entrega, fecha de entrega, garantía, MODEA
Fecha de cotización permite rastrear variaciones de precio y validez de oferta
Vendedor identifica contacto responsable para aclaraciones o confirmaciones
Uso del término de pago y punto de entrega en la evaluación
Término de pago ponderado para hallar la mejor oferta económica
Punto de entrega puede ser CRDC, mina o "ex works" (fábrica/proveedor)
Importancia de la sincronía de cotizaciones y auditoría (01:36:10)
Mismo plazo y deadline para todos los proveedores
Enviar la solicitud de cotización a la misma fecha con un deadline común evita observaciones de auditoría
Aceptar cotizaciones fuera del plazo sin sustento puede generar no conformidades graves
Cotizaciones referenciales vs válidas
Cotizaciones anteriores pueden usarse como referencia histórica
Cotización válida debe estar emitida en la fecha del proceso actual y dentro del plazo establecido
Riesgos y casos a considerar
Observaciones auditoras y consecuencias para responsables si no existe documentación que sustente desigualdades en fechas
Investigar casos de colusión y prácticas corruptas como advertencia sobre la importancia del proceso


Importaciones, incoterms y preparación para aprovisionamiento avanzado (01:40:02)
Introducción a temas de importación (01:40:02)
Necesidad de conocimientos básicos de importación para compras internacionales
Negociación con proveedores internacionales, selección de incoterms y logística internacional
Preparación para el siguiente módulo (Aprovisionamiento 2) donde se profundizará en importaciones
Aplicación práctica
Evaluar incoterms al comparar cotizaciones y calcular costos totales de entrega
Considerar plazos de embarque y tiempos de tránsito en la programación del aprovisionamiento
Tareas y consejos para los alumnos (01:46:05)
Investigar y profundizar en los temas tratados: coordinación acopio-transporte, fecha de cotización, incoterms
Preguntar activamente en clases para resolver dudas prácticas
Aplicar lo aprendido en proyectos reales y documentar procesos
Recomendación pedagógica
La consulta y participación frecuente revelan brechas de conocimiento útiles para la práctica profesional
Mantener actitud proactiva para mejorar resultados en compras y logística de mina