



EDU MIN



CLASE 18: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE - 2DA PARTE
Introducción y contexto (00:00:00) 9
Principios y dinámica de la formulación participativa (00:26:34) 21
Tipología de proyectos y criterios de decisión (00:35:32) 17
Metodología participativa y gestión del ciclo del proyecto (00:41:57) 24
Ejemplos prácticos y especificaciones técnicas consensuadas (00:45:56) 14
Conclusiones prácticas y recomendaciones operativas (01:51:01) 10
Gobernanza, toma de decisiones y sostenibilidad (01:39:40) 18
Financiamiento y mecanismos para maximizar recursos (01:16:13) 21
Evaluación, monitoreo y lecciones para la relación mina-comunidad (01:06:01) 16



Introducción y contexto (00:00:00)
Enfoque social de la formulación participativa de proyectos comunitarios (00:22:32)
No se busca reemplazar la función técnica ni la normativa (Invierte.pe)
Se prioriza construir con la comunidad para lograr aceptación social
La compañía minera actúa como acompañante; su ganancia principal es la tranquilidad social y la reducción del riesgo de conflictos
Distinción de roles entre comunidad, empresa y gobierno local (00:22:32)
La comunidad decide sobre su territorio y necesidades; debe participar en asambleas y elegir representantes
El gobierno local intermedia para financiamiento estatal, ejecuta obras a través de unidades ejecutoras y puede asumir gasto corriente
La empresa minera contribuye según su plan de RSE/RCE, puede financiar expedientes técnicos, recursos humanos y capital semilla
La municipalidad puede ejecutar fondos públicos por su experiencia, pero es más compleja para gestionar fondos privados; en esos casos conviene un tercero contratista supervisado por la comunidad y la mina


Principios y dinámica de la formulación participativa (00:26:34)
Principios clave para la participación (00:26:39)
Transparencia de la información
Información accesible y comprensible para los comuneros; presupuesto desagregado (costo del expediente y ejecución)
Publicidad de respuestas a quejas y de avances (registro en portales MEF/Invierte.pe)
Toda la información debe ser pública y accesible, evitando secretismos; usar gráficos y barras para facilitar comprensión
Empoderamiento y comunicación clara
Capacitar a la comunidad para entender lo técnico y los límites del proyecto
Formación gradual: el empoderamiento toma tiempo y requiere paciencia
Uso de facilitadores neutrales o metodologías didácticas para nivelar asimetrías técnicas
Respetar tiempos y ritmos comunales (asambleas, calendarios locales)
Formación en presupuestos y contabilidad básica para que representantes comunitarios puedan preparar balances e informes legibles
Rol de actores y respeto a saberes locales (00:33:22)
Mapeo de líderes formales e informales
Identificar perfiles: políticos, económicos, antiguos dirigentes; prever tipos de demandas según liderazgo
Aprovechamiento del conocimiento ancestral
Integrar saberes locales sobre rutas, acuíferos, pendientes y sitios sagrados
Priorizar respeto y conocimiento antes de intervenir áreas sensibles
Facilitadores técnicos y mecanismos de confianza
Proponer ingenieros contratados en consenso (ni de la mina ni solo de la comunidad) o ONGs de confianza
Incluir personal técnico de la mina en comités solo si la comunidad lo acepta; su rol puede ser explicar planos, avances y porcentajes de ejecución
La mina aporta asistencia técnica y acompañamiento; la comunidad dirige y ejerce liderazgo en la obra para aumentar apropiación y cuidado


Tipología de proyectos y criterios de decisión (00:35:32)
Clasificación y asignación de responsabilidades (00:35:49)
Proyectos de infraestructura de mayor envergadura
Más adecuados para financiamiento y gestión a través del Estado y gobiernos locales; ejecutados por unidades ejecutoras
Empresa minera puede financiar expedientes técnicos, obras menores o ejecutar mediante obras por impuestos
Proyectos de empoderamiento económico y productividad
Idóneos para ejecución directa por la empresa minera: formación de capacidades, capital semilla, provisión de insumos y recursos humanos (ingenieros agrónomos, técnicos)
Favorecen resultados a corto plazo y generan visibilidad inmediata para la comunidad
Opcionalmente la comunidad, si está preparada y cuenta con técnicos capacitados, puede ejecutar obras directamente con guía técnica, aumentando la confianza y sentido de propiedad
Criterios de priorización y viabilidad (00:35:32)
Priorizar urgencia, viabilidad técnica y económica, y alineamiento con el Plan de Desarrollo Concertado
Comunidades anexas pueden elaborar su propio plan local y alinearlo al distrital
Sostenibilidad y operación y mantenimiento
Definir fuentes futuras de O&M: comunidad, empresa o Estado según cada proyecto
Diferenciar gasto corriente (p. ej. sueldos de profesores, personal de salud) de inversión física; prever quién asumirá gasto corriente antes de ejecutar
Indicadores de éxito por tipo de proyecto: infraestructura (uso y mantenimiento) vs. productivo (producción y mercado a largo plazo)
Otros criterios técnicos y sociales
Número de beneficiarios directos/indirectos; viabilidad técnica (disponibilidad de terreno, acuerdos comunales); viabilidad económica; sostenibilidad ambiental; enfoque de género e inclusión de jóvenes


Metodología participativa y gestión del ciclo del proyecto (00:41:57)
Herramientas y pasos para la formulación (00:41:57)
Diagnóstico rural participativo con herramientas visuales
Mapas, maquetas y matrices para facilitar comprensión de quienes no leen planos
Marco lógico y elaboración técnica alineada a Invierte.pe
La idea se transforma en expediente técnico según metodología oficial; doble posibilidad de financiamiento: empresa minera y Estado
Rol de la mesa de desarrollo local
Órgano idóneo para decidir prioridades, gestionar financiamiento y aprobar presupuesto anual
Validación, seguimiento y control social (00:38:36)
Validación interna y aprobación en asamblea
Propuestas consensuadas deben aprobarse en asamblea; las mejores decisiones suelen surgir en asambleas debidamente informadas
Comités de vigilancia, representantes y supervisión participativa
Elegir representantes capacitados para leer expedientes, presupuestos y diagramas de Gantt
Supervisión participativa en ejecución: comités de vigilancia autónomos formados por miembros de la comunidad que supervisan la obra y rinden cuentas en asamblea
Los comités deben ser independientes del liderazgo local para evitar sesgos
Información pública y consulta de portales
Formar en consulta de portales MEF/Invierte.pe para verificar ejecución y porcentajes de avance; acceso a datos fortalece confianza
Usar representaciones gráficas y maquetas 3D para hacer informes legibles a todas las audiencias
Transparencia, quejas y corrección de desviaciones (00:55:13)
Sistemas de quejas y sugerencias accesibles
Pueden ser anónimas o nominales; la respuesta debe ser pública y las correcciones implementadas según observaciones
Uso de plataformas estatales para seguimiento
Registro de ejecución en sistemas del MEF; comuneros empoderados deben poder consultar estado de unidades ejecutoras
Auditorías externas y rendición clara
Contratar auditores si procede; la mesa debe poder presentar balances, informes de gasto y visualizaciones comprensibles para todos


Ejemplos prácticos y especificaciones técnicas consensuadas (00:45:56)
Caso: canal de riego y aspectos técnicos (00:41:23)
Especificaciones técnicas negociadas entre técnicos y agricultores
Tipo de canal (rectangular, trapezoidal), ubicaciones de bocatomas, aliviaderos y compuertas
Aprovechamiento de saberes locales sobre pendientes y rutas de agua
Presupuesto participativo y adquisición local
Preferencia por compras locales cuando sea posible; transparencia en costos totales (incluido IGV) y desglose por partidas
Mantenimiento y sostenibilidad operativa
Operaciones sencillas como limpieza, desarenado y mantenimiento de compuertas pueden ser asumidas por la comunidad con fortalecimiento de capacidades
Caso: infraestructura educativa y gasto corriente (00:52:46)
Infraestructura como inversión vs. gasto corriente
Estado debe asumir gasto corriente (sueldos de profesores); empresa puede financiar inversión física o mantenimiento menor
Gestionar plazas docentes ante el Ministerio de Educación desde la formulación del proyecto para garantizar continuidad
Indicadores de resultado y seguimiento
Metas: infraestructura construida, mejoras en logros de aprendizaje; actividades detalladas en el marco lógico para alcanzar objetivos educativos


Evaluación, monitoreo y lecciones para la relación mina-comunidad (01:06:01)
Monitoreo de ejecución y rendición de cuentas (01:02:37)
Herramientas y prácticas
Actualización periódica de avances por unidad ejecutora; comparativo entre avance físico observado y avance reportado en MEF
Uso de diagramas de Gantt, porcentajes de ejecución y supervisión participativa
Informes gráficos y hojas de cálculo para comunicar avances a audiencias con distinta capacidad lectora
Quejas, ajustes y mejora continua
Sistemas accesibles de quejas y sugerencias con respuestas públicas; correcciones implementadas en función de observaciones
Impacto, confianza y gestión de expectativas (01:02:01)
Importancia de la confianza como fin y medio
Un buen proyecto sin participación puede dañar la confianza; la participación sostenida genera interiorización y respaldo comunitario
Riesgo de fracaso y aprendizaje
Puede haber fracasos, pero la relación debe mejorar; la paciencia y el acompañamiento técnico son clave para que comuneros tomen decisiones informadas
Evaluación de impacto
Medir si proyectos tienen mantenimiento viable, resultados esperados y beneficiarios satisfechos; priorizar inclusión de género y jóvenes en evaluación y capacitación
Fiscalización constante
La comunidad campesina, por su cohesión y valoración del trabajo colectivo, puede ejercer fiscalización continua para evitar obras a medias o mal ejecutadas

Financiamiento y mecanismos para maximizar recursos (01:16:13)

Fuentes de financiamiento disponibles (01:23:57)

Canon minero y regalías (recursos públicos)

- Se reciben a través del gobierno local; ideal que la minera brinde soporte técnico para gestionar estos fondos

Fondo de Desarrollo Local (fondo privado de la compañía)

- Aporte directo de la minera según su política de RCE; suele gestionarse mediante convenios y presupuesto anual aprobado por la mesa de desarrollo local

Fondos concursables y programas estatales

- Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT/FID, anteriormente FONIPREL) financia inversiones y estudios de preinversión; la naturaleza y montos pueden variar con el tiempo

Obras por impuestos

- Mecanismo donde la empresa financia y ejecuta obras y descuenta ese gasto del impuesto a la renta; requiere contrato con el gobierno local/regional o universidad y proyectos consensuados
- Modelo aplicado con éxito por empresas como Antamina; permite ejecución ágil y aprovechamiento de capacidad de endeudamiento local

Alianzas público-privadas y fondos concursables

- APP para proyectos de gran escala; otros fondos concursables para inversiones específicas

Estrategias para maximizar recursos y seleccionar modalidades (01:36:17)

Combinación de fuentes para ampliar el presupuesto total

- La suma de fondo de la mina más fondos estatales puede multiplicar el monto disponible; asesoría técnica identifica las mejores puertas a tocar

Uso de fondos según naturaleza del proyecto

- Infraestructura básica y gastos de inversión se gestionan preferentemente con Estado; proyectos productivos y capital semilla suelen financiarse con el Fondo de Desarrollo de la empresa

Cuenta mancomunada y control del gasto

- Fondos de desarrollo local pueden administrarse en cuentas mancomunadas (tesorero y presidente comunal, o con representante de la mina) para garantizar uso conforme al plan aprobado

Ambición en la gestión de recursos

- Buscar activamente fondos adicionales (concursables, obras por impuestos, fondos estatales) para aumentar el alcance de obras y no limitarse solo a los aportes iniciales



Gobernanza, toma de decisiones y sostenibilidad (01:39:40)

Estructura y funciones de la mesa de desarrollo local (01:39:50)

Composición y roles

- Representantes de la comunidad (elegidos entre los empoderados), representante de la mina (relaciones comunitarias), especialista técnico en gestión de proyectos y, si procede, equipo de presupuesto de la minera
- Funciones: priorizar proyectos, aprobar presupuesto anual del Fondo de Desarrollo Local, auditar ejecución, resolver disputas y evaluar impacto

Capacitación y acumulación de experiencia

- Los representantes capacitados ganan experiencia progresivamente; especialistas externos pueden asesorar temporalmente en opciones de financiamiento
- La mesa debe elaborar informes claros y gráficos para que toda la comunidad entienda ejecución y estado financiero

Sostenibilidad institucional y social (01:10:04)

Sostenibilidad como criterio esencial

- Pensar en gasto corriente desde la formulación: quién pagará sueldos y servicios cuando la minera se vaya
- Migración de responsabilidades hacia el Estado para servicios esenciales (educación, salud, seguridad)

Equilibrio entre corto y largo plazo

- Diseñar un mix de proyectos: algunos de resultados visibles a corto plazo (empoderamiento económico, capacitación) y otros de impacto a largo plazo (salud infantil, mejoras nutricionales)

Participación real y sentido de apropiación

- Para mantener confianza, la comunidad debe sentir el proyecto como suyo mediante participación en selección, diseño, ejecución y monitoreo

Desarrollo sostenible y autonomía económica

- Promover proyectos productivos (plantas de yogur, crianza de camélidos, animales menores) que generen ingresos propios y reduzcan dependencia de la mina
- Suministro de energía (paneles solares, electrificación) y provisión de asistencia técnica permanente (ingeniero zootecnista, ingeniero de industrias alimentarias) como pilares del desarrollo sostenible

- **Conclusiones prácticas y recomendaciones operativas (01:51:01)**
  - Buenas prácticas para formulación y ejecución (01:51:10)
    - Formular participativamente con apoyo técnico continuo; integrar planes de desarrollo local concertado cuando existan
    - Priorizar proyectos según criterios técnicos, sociales, ambientales y de sostenibilidad financiera
    - Diseñar mix de proyectos corto/largo plazo para generar resultados visibles y cambios estructurales
    - Promover que la comunidad, cuando esté capacitada, ejecute directamente proyectos con guía técnica para fortalecer apropiación y mantenimiento
  - Recomendaciones para la minería y comunidades (01:51:53)
    - La minera debe ofrecer recursos financieros, técnicos y humanos (contratación de ingenieros, agrónomos) y colaborar en empoderamiento
    - La comunidad debe participar activamente, capacitar representantes y ejercer vigilancia social
    - La mesa de desarrollo local y un facilitador técnico independiente optimizan la búsqueda de financiamiento y la coordinación con el Estado
    - Incentivar desarrollo sostenible mediante provisión de equipos, acceso a energía renovable y asistencia técnica continua para que los proyectos productivos sean autosostenibles